Обсуждена в рекомендована к утверждению педагогическим советом (30.12.19г. протокол № 5)

Утверждена директором МБОУ Алексеевской сош Сидоров К.С. (30.12.19 г.приказ № 312/1)

ДОРОЖНАЯ КАРТА МБОУ АЛЕКСЕЕВСКОЙ СОШ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

- 1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
- 2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
- 3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
- 4. Формировать учебно-методическую базу школы.
- 5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
- 6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП COO.
- 7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Ожидаемые результаты

- 1. Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.
- 2.Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО.
- 3. Разработаны ООП СОО, программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся
- 4.Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО.
- 5. Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

No	Мероприятия	Сроки
п/п		
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий	Октябрь 2019 г.
	коллектива средней школы и отвечающего за информационное,	
	научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью	
	сохранения преемственности уровней образования и выработки	
	новых нестандартных решений для средней школы	
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО	май 2020 г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами	Постоянно
	рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование	
	банка нормативно-правовых документов федерального уровня,	
	регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	декабрь2019 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки					
	Организационное обеспечение введения ФГОС						
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	декабрь 2020 г.					
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	Апрель-май 2020 г.					
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Алексеевской сош	март – июнь 2019-2020уч. г.					
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Апрель-май 2020г.					
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС COO	Апрель-май 2020 г.					
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Апрель-май 2020 г.					

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС							
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Май 2020 г.					
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	август 2020 г.					
	Информационное обеспечение введения ФГОС						
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно					
	Кадровое обеспечение введение ФГОС						
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2019-2020 г.					
	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС						
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно					

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/	2020год				2021 год					
ФИО ответственного	фев	мар	апр	май	июн	авг	сен	ОКТ	нояб	дек
					Ь					
Разработка предметных										
образовательных программ.										
зам. директора по УВР										
Разработка модели										
внеурочной деятельности.										
зам. директора по ВР										
Разработка планируемых										
результатов освоения ОП. Зам.										
директора по УВР										
Разработка Программы										
развития УУД.										
зам. директора по УВР										
Разработка учебного плана.										
зам. директора по УВР										
Разработка программы	·									
воспитания и социализации.										
зам. директора по ВР										

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021г.г.

№ п/п	Мероприятие	Пример- ные сроки	Ответствен- ные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	1. Создание организ	ационно-управ	вленческих услов	ий внедрения ФГОС С	00
1	Создание Рабочей группы	Октябрь	Заместитель	Создание и	Приказ о

	по подготовке введения ФГОС СОО	2020	директора по УВР	определение функционала Рабочей группы	создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО.
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Декабрь 2020	Директор	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2019-2020г.	Заместитель директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждени и плана графика повышения квалификац ии,
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2020	Директор, заведующая хозяйством	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Мониторинг
5	Разработка плана методического сопровождения ФГОС СОО введения	Апрель — май 2020	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Проведение инструктивнометодических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019- 2020уч. года	Зам. директора по УВР, педагог-психолог	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
7	Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Руководители ШМО	Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение ООП СОО	Март – июнь 2020 г.	Зам. директора по УВР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана	Июнь 2020	Зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО

10	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Май- август 2020	Зам. директора по УВР	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Май август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Апрель Август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2019 2020 уч.год	Зам. директора по УВР, директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждени и локальных актов.
15	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС COO	В течение уч. года	Зам. директора по УВР		Отчеты
	2. Создание в	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ения ФГОС СОО	
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2020 г.	Директор		Самообследо вание
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году	Май- сентябрь 2019-2020	Зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.	Август 2020	Директор, Зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Активное профессиональное	

	NOTE THE PROPERTY OF THE PROPE			POOLING TO WOTEN TO			
	методическим проблемам,			взаимодействие по			
	связанным с введением			обмену опытом,			
	ΦΓΟС			обсуждению проблем			
				и поиску их решения			
	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО						
1	Обеспечение	В течение	Директор,	Определение	Информацио		
	оснащённости школы в	2019-	заведующий	необходимых	нная справка		
	соответствии с	2020уч.	хозяйственной	изменений в			
	требованиями ФГОС СОО	годов	частью	оснащенности школы			
	к минимальной			с учетом требований			
	оснащенности учебного			ΦΓΟС			
	процесса и оборудованию						
	учебных помещений						
3	Обеспечение	Ежегодно	Заведующая	Оснащенность	Информацио		
	укомплектованности		библиотекой	школьной	нная справка		
	библиотеки ОУ			библиотеки			
	печатными и			необходимыми УМК,			
	электронными			учебными,			
	образовательными			справочными			
	ресурсами по всем			пособиями,			
	учебным предметам			художественной			
	учебного плана ООП			литературой			
	COO.						
5	Обеспечение контролиру-	В течение	Зам. директора	Расширение	Создание		
	емого доступа участников	уч. года	по УВР	возможностей	банка		
	образовательного процес-			доступа	полезных		
	са к информационным об-			пользователей к	ссылок,		
	разовательным ресурсам в			банку актуальной	наличие		
	сети Интернет.			педагогической	странички на		
				информации и	школьном		
				обеспечение	сайте		
				возможности	«ФГОС»		
				дистанционной			
				поддержки			
				участников			
				образовательного			
				процесса			
	4. Создание организацио	нно-инф <mark>ор</mark> ма	ционного обеспеч	чения внедрения ФГОС	C COO		
1	Проведение диагностики	Май 2020	Зам. директора	Получение	Диагностиче		
	готовности школы к		по УВР	объективной	ская карта		
	введению ФГОС СОО.			информации о			
				готовности школы к			
				переходу на ФГОС			
				COO			
2	Размещение на сайте	Постоянно	Зам. директора	Информирование	Создание		
	школы информации о		по УВР	общественности о	банка		
	введении ФГОС СОО			ходе и результатах	полезных		
				внедрения ФГОС	ссылок,		
				COO	наличие		
					странички на		
					школьном		
					сайте		
		•		•	•		

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально — техническими ресурсами	Материально- технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2019-2020 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршругов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся		Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2020 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально- технической базы школы	Оснащенность материально- техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно