



П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» при МБОУ Алексеевской сош им. летчика-истребителя П.Е. Королева

	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра 	<p>Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>февраль 2023</p>
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</p>	<p>Приказ директора</p>	<p>февраль 2023</p>
3	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>июнь 2023</p>
4	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с ООА Матвеево-Курганского района</p>	<p>Дизайн проект</p>	<p>июнь 2023</p>
5	<p>Согласование проекта зонирования Центра с ООА Матвеево-Курганского района</p>	<p>Проект зонирования</p>	<p>июнь 2023</p>
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных 	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>август 2023</p> <p>июль 2023</p>

	курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май -июнь 2023
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль 2023
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Июнь-июль 2023
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь 2023
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2023
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно